

Opravované úseky místních komunikací



Harmonogram oprav

Spojovačka – ulice od bytovek směr silnice na Bratkovice

Lipka – mezi č.p.44 a 97

30.7.2026 – Nástup, začínat se bude v ulici „spojovačka“ – hloubení rýhy pro obrubník

31.7.2026 – Hloubení rýhy pro obrubník

Od 3.8.2026 – Pokládka obrub linea

Od 6.8.2026- Úplná uzavírka ulice „spojovačka“ a Lipka. Pro místní občany budou s opatrností průjezdné. Vozovka bude nezpevněná a budou obnažené vodovodní šoupata a kanalizační vpustě.

6.8.2026 – Frézování vozovky „spojovačka“

7.8.2026 – Frézování vozovky Lipka

1.9.2026 – Ulice „spojovačka“ a Lipka pokládka vyrovnávací asfaltové vrstvy. Zákaz vjezdu pro veškerou dopravu

2.9.2026 – Ulice „spojovačka“ a Lipka pokládka obrusné asfaltové vrstvy. Zákaz vjezdu pro veškerou dopravu.